

Croquiteca Virtual – Aplicação Web

Gerenciador de guias de escalada.

Autores: FAAHD HASSIF GUERREIRO SOLANO
JULIO CESAR URNAU DE ALMEIDA
SARA SANTANA

Docentes Orientadores: ESTEVAN BRANDT BRAZ COSTA
ALCIONE BENNACCHIO
EVANDRO CANTÚ



Cronograma de Desenvolvimento

Julho – Proposta: Conclusão do Planejamento e divisão de encargos

Atividade concluída:

No respectivo mês foram divididos os encargos para o desenvolvimento do sistema. Ficando de responsabilidade principal do aluno(a) a respectiva área:

Faahd – Back-end;

Julio – Documentação;

Sara – Front-end.



Cronograma de Desenvolvimento

Agosto – Proposta: Desenvolvimento do Gerenciamento de Usuários e Gerenciamento de Vias e Setores;

Foi desenvolvido:

Cadastro de Usuário, Vias e Setores

Verificação e Busca de Usuário, Vias e Setores

Resta desenvolver:

Interface front-end para testar demais funcionalidades de gerenciamento.



Cronograma de Desenvolvimento

Setembro – Implementação do Mapa, Geração de QR Code e Documentação Parcial

Realizado:

Primeiros passos na comunicação com API Google Maps.

Documentação parcial e publicada na WIKI do projeto.

Resta desenvolver:

Geração de QR Code.



Cronograma de Desenvolvimento

Outubro – Aperfeiçoamento da Experiência de Usuário e Análise e Correção das Regras de Negócio

Realizado:

Regras de Negócios: Foram desenvolvidas e iniciado processo de verificação delas.

Resta desenvolver:

Aperfeiçoamento da Experiência de Usuário: Front-end em desenvolvimento.

